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Le deuxiéme pont

LE POINT SUR L'AVANCEE
DES TRAVAUX

Alors que les travaux se poursuivent sur les raccordements en
rive gauche et en rive droite, des essais avec différents
véhicules vont étre menés sur le deuxiéme pont.

Ces essais, autrement nommés les épreuves de chargement des ouvrages

d’art constituent, dans la plupart des cas, le dernier acte de contréle avant la
mise en circulation d'un ouvrage neuf. lls sont prévus fin septembre pour le

pont de Moulins. Ils ne peuvent se dérouler qu'aprés la réalisation de la couche
de roulement en enrobés, la vérification de la capacité des matériaux constituant

les éléments porteurs du pont (appuis et tabliers) & subir les charges d’épreuve et C A L E N D R I E R

le calage définitif des appareils d'appui.

Lors du déroulement des épreuves de chargement, des camions (pesés avant leurs Septembre 2023. Les trottoirs
c;lrrivées sur site) son‘r\ utilisés et posli‘rionnés a différen{fs enfiroi‘rs bien définis sur sont terminés sur |'ouvroge. La
l'ouvrage. Les points & mesurer sur l'ouvrage sont représentés par des cibles. Des du ré J bl
valeurs de déplacement du tablier sont & vérifier selon les différents cas de pose du réseau deau potable

chargement. Elles sont relevées & l|'aide d'un appareil de mesure de type se poursuit. Celle de
théodolite ayant une précision de mesure de +/- 0.3 mm. I'habillage et du garde-corps

' . . N ) va démarrer, tout comme la
A l'issue des épreuves, un procés-verbal est rédigé et diffusé. Les objectifs des

) . . pose des LED et de |'armoire
épreuves de chargement d'un pont sont les suivants :

de raccordement électrique.
- vérifier I'aptitude de 'ouvrage livré & supporter ces différentes charges, et par
extrapolation, & certifier son but final en terme de portance,

Novembre 2023. Fin des

- vérifier que le fonctionnement mécanique de l‘ouvrage sous charge est travaux sur 'ouvrage principal
conforme & la modélisation de calculs définie lors des études d'exécution,

- constituer un des éléments de |'état de référence de I'ouvrage pouvant s'avérer
indispensable & I"établissement du diagnostic, en cas de problémes ultérieurs.




DANS LE DETAIL

Raccordement en rive droite

Du coté du Cours de Bercy, le coulage du béton
désactivé est terminé, y compris les stationnements. Des
plantations s'ajoutent dans les fosses et vers le giratoire
de I'hépital.

Les enrobés sur les contre-allées sont également réalisés
(cf photo). Les coulages de béton désactivé devant
I'entrée des Restaurants du Coeur a été réalisé vendredi
28 juillet, durant l'aprés-midi pour permettre un séchage
des bétons durant les deux premiéres semaines d'aodt.

Les travaux se poursuivent également des deux cétés de
I'espace en rotonde. Sur la partie nord, & la place de
I'ancien garage, un mur de souténement surmonté d'une
cadette de pierre est en cours de construction.

L'éclairage public est également terminé sur cette zone.
Stockage des eaux pluviales, le Service Assainissement de Moulins Communauté réalise, conjointement aux travaux, un
ouvrage sur le RIS (un canal souterrain d'évacuation des eaux pluviales située sous la rue Félix Mathé). Cet ouvrage va
permettre de stocker les eaux pluviales en cas d'orage.

Parking de I'Ovive. En septembre, des travaux vont étre menés sur le parking de I'Ovive, libéré de I'emprise du chantier.
Une légeére reconfiguration est a prévoir, puisqu'une cléture va étre montée le long du stade Hector Rolland tandis que
I'entrée se fera désormais par la gauche de la tribune & l'extrémité du parking & cété de la tribune.

Raccordement en rive gauche

Ouvrage de la Goutte Champ-Loue. La réalisation de I'étanchéité a été réalisée, et I'ouvrage est désormais terminé, et
en cours de raccordement (remblais) de part et d'autre avec le futur barreau routier.

Le long du barreau routier, les bassins de rétention des eaux pluviales ont été réalisés. Leur imperméabilisation est
réalisée grace & l'argile présent naturellement sur le site. Les travaux au niveau du giratoire de la RD 13 sont également
en cours. Les enrobés définitifs du barreau routier seront réalisés en septembre.
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L'AVANCEE DES TRAVAUX EN IMAGES

Cours de Bercy. Les travaux se terminent bientét sur cette partie du chon‘rler Les ‘rravaux concernent desormals les finitions de ce
grand axe aujourd'hui complétement transformé !
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Barreau routier. Les aménagements se poursuivent également en rive gauche avec la réalisation du barreau routier et de ses

différents raccordement. Le petit ouvrage de la Goutte Champ Loue est terminé.
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-___________________________________________
LA PHOTO DU MOIS

Ouvrage

Le deuxiéme pont de
Moulins est presque
terminé. Le gros des
travaux se concentre
désormais  aux  deux
extrémités, afin d'intégrer
ce nouvel ouvrage aux
axes de circulation
existants.

LE GROS PLAN

Le carrefour giratoire situé au bout du Cours de Bercy, a proximité

de I'Ovive, est aujourd'hui terminé et les enrobés définitifs ont été
appliqués au début du mois d'aodt.

LE MOT DES PROS ABONNEZ VOUS !

CHEF DE CHANTIER CHEZ EUROVIA (RACCORDEMENTS)
j E q q . VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, TOUS LES
n quoi consiste votre travail ?

Je suis chef de chantier sur le raccordement du MOIS, CETTE LETTRE D'INFORMATION
deuxiéme pont, en rive gauche et en rive droite. Je SUR VOTRE BOITE MAIL ?

supervise les équipes et coordonne les opérations.
Actuellement, nous avons une quinzaine de personnes
qui travaillent au quotidien sur ce chantier, des deux
cétés de la riviere et nous sommes allé jusqu'a 20.

CONTACTEZ NOUS A CETTE ADRESSE:

| Quelle est I'avancée des travaux actuellement ?

5 Sur les deux rives, on peut dire qu'on attaque la
'\%fini’rion des enrobés définitifs, qui seront terminés DEUXIEMEPONT@AGGLO-MOULINS.FR

Y début aolt, tout comme les giratoires.

Y a t-il eu des difficultés particuliére sur cette partie du chantier ? RENDEZ-VOUS EGALEMENT SUR LA
Nous n'avons pas eu de mauvaise surprise et tout s'est bien déroulé. Il faut <

surtout gérer les questions de circulation et de trafic piéton, mais ce n'est pas PAGE FACEBOOK DEUXIEME PONT
surprenant sur un chantier de cette ampleur MOULINS POUR DES INFOS

Avez vous déja travaillé sur des chantiers de cette taille ? R EG ULI E RES !
J'ai travaillé une dizaine d'années dans le sud de la France et j'ai eu

|'occasion de participer & des chantiers importants. Plus localement, j'ai

travaillé sur le chantier d'aménagement des berges de Bellerive, du c6té de

Vichy, ainsi que sur le contournement de Villeneuve.

\-i||[’<|r'

v

F ‘
C Moulins 3
ommunaute

Ensemble, construisons notre avenir

ALLIER

“s
r'e”

ville-moulins.fr

AW A

La Région 2

¥y LeDépartement Auvergne-Rhéne-Alpes




